

工作日报

姓名	谢浩敏	时间	2026. 5. 26	团队项目名称	智能在线编程练习平台
工作总结	完成的内容：开展系统全面功能测试： 针对题库管理、在线沙箱测评以及 AI 智能辅助三大核心模块进行了端到端的功能性交叉测试，验证前后端业务链路的连通性。 完善与执行测试用例： 细化并执行了核心业务流程的测试用例，重点覆盖了多语言代码提交、判分引擎结果回调、以及带 AI 评价历史记录的用户状态更新等关键路径。 性能压力与安全边界测试： 协同团队对高并发代码提交场景下的判分引擎进行了压力测试，并针对 Docker 沙箱环境进行了基础的安全防穿透测试，确保底层资源隔离的稳定性。 缺陷追踪与回归联调： 详细记录了测试过程中发现的各项缺陷（如晚高峰大模型接口超时前端未降级、测评异常信号 TLE/MLE 反馈不准等问题），并协助开发成员定位排错，完成修复后的回归测试。 未完成的内容：边缘场景自动化测试： 针对部分极端的异常输入场景及边缘边界条件的自动化测试脚本尚未完全编写并执行完毕。 上线前综合验收： 针对生产环境最终部署前的系统级综合验收测试（UAT）及相关文档整理工作还在筹备跟进中。				
	现存问题 在模拟高并发判分请求时，服务器 CPU 和内存资源占用率仍有偶发的异常波动，系统负载均衡策略有待验证。 部分复杂业务场景（如长时间等待大模型流式输出并中途中断）的测试用例覆盖率仍显不足。				
	改进建议：引入自动化工具： 建议引入自动化接口测试脚本，以提升后续高频回归测试的效率与准确率。 深度协同调优： 建议与后端开发深入沟通，进一步优化核心判分接口与 AI 请求接口的并发处理能力及限流降级机制。				
工作	内容 攻坚剩余测试任务： 完成剩余边缘场景的边界值测试，并补充完善自动化测试脚本的落地。				

计划	输出质量验证报告： 整理全周期的缺陷修复记录，编写并输出《系统最终测试报告》，为项目的最终交付与结项提供可靠的质量依据。 配合环境部署与验收： 协助团队完成系统上线前的生产环境部署核对，并开展最终的验收演示验证。
----	--