

工作总结

姓名	李俊熠	时间	2026.6.3	团队项目名称	智能在线编程练习平台
项目概况	简述项目 智能在线编程练习平台是一款基于 Spring Boot + Vue 的 Web 端一站式算法学习平台，采用「传统 OJ 判题 + AI 智能赋能」双引擎架构，集标准化题库练习、在线代码编辑、Docker 沙箱自动评测、AI 多维代码分析与 AI 自动出题于一体。 平台面向在校学生、求职备考与算法竞赛人群，实现「AI 出题 → 在线做题 → 自动判题 → AI 评题 → 优化改进」的全流程智能化闭环；核心技术栈为 Spring Boot 2.7 + Vue 3 + MySQL 8.0 + Docker 判题沙箱。 自身岗位职责 担任项目组长（项目经理），统筹项目全生命周期：制定 12 周里程碑计划，负责进度、预算、资源与风险管控。 牵头技术选型与系统架构决策，主导《立项计划书》《需求分析文档（SRS）》《软件详细设计文档（SDD）》的编写与评审。 组织团队分工协作、制定并落实开发规范，同时承担在线代码编辑器与用户管理等核心模块的开发。 负责开发内容、落地成果 立项与规划：组织项目启动会，完成《立项计划书》、12 周里程碑与预算方案，确立 Spring Boot 2.7 + Vue + MySQL + C++ 编译环境的核心技术栈。 架构与文档：主持系统架构评审，确定「传统判题 + AI 赋能」双引擎核心数据流；主导 SRS、SDD 全流程编写，采用「线上预评审 + 线下集中评审」完成评审并正式定稿发布。 环境与编码：完成 Docker 判题沙箱基础搭建与单节点性能基准测试；完成在线代码编辑器框架搭建、核心功能开发与单元测试；完成用户管理模块表结构设计与接口开发；牵头制定跨模块联调方案。				

	团队管理：搭建可视化进度看板与分级风险预警台账，开展开发规范专项培训，形成《开发规范常见问题手册》。
问题复盘	1. 文档串行编写（SRS→SDD）耗时偏长，导致前期进度偏紧。改进：拆分编写任务、分模块编制分阶段评审，并提前并行启动下一阶段筹备工作。 2. 沙箱环境高可用滞后：云资源审批延迟、负载均衡方案未落地，无法支撑高并发测试。改进：安排专人跟进资源审批并申请临时备用资源，资源到位即启动分布式部署与压测。 3. 进度管控依赖口头同步、缺乏可视化跟踪。改进：强制使用进度看板，建立风险预警台账与每日早会核对机制，实现进度全流程可追溯。 4. 部分成员单元测试覆盖率偏低、跨模块接口定义存在歧义。改进：将单元测试覆盖率纳入代码评审强制指标，要求各模块负责人每日同步接口变更、提前对齐接口文档。
心得体会	1. 完整经历了软件项目从立项、需求、设计到开发的全生命周期管理，深刻体会到前置风险研判与可视化进度管控对项目按期交付的关键作用。 2. 高质量、经评审定稿的设计文档是减少后续返工、统一团队认知的基础；文档与开发应尽量并行推进，避免串行耦合拖慢整体节奏。 3. 在双引擎架构选型、沙箱环境搭建与编辑器、用户管理模块开发中，锻炼了将架构决策落地为可运行系统的工程能力。 4. 作为组长，更体会到跨岗位协同联动与规范刚性落地的重要性，这些经验将持续指导我后续的团队协作与项目管理实践。