

# 工作周报

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |        |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| 姓名   | 李俊熠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时间 | 2026. 4. 29 | 团队项目名称 | 智能在线编程练习平台 |
| 工作总结 | <p>完成的内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>完成在线代码编辑器基础框架与接口定义，拆解核心任务并分工，完成编辑器核心模块编码及用户管理表结构设计</li><li>开展多轮代码与文档抽查，组织规范答疑，形成《开发规范常见问题手册》</li><li>建立标准化周报机制，完成核心任务层级拆解，明确各模块交付节点</li><li>完成沙箱单节点性能基准测试，输出测试报告并明确瓶颈</li></ol> <p>当前存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>沙箱高可用滞后：云资源申请延迟，负载均衡方案未评审，无法支撑高并发测试</li><li>进度管控不足：依赖口头同步，无可视化看板与风险预警台账</li><li>规范执行不到位：部分成员单元测试覆盖率低、文档更新不及时</li><li>跨模块协作准备不足：编辑器与沙箱接口联调方案未制定</li></ol> |    |             |        |            |
|      | <p>改进建议：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>专人跟进云资源审批，申请临时备用资源；优先评审负载均衡方案，资源到位即启动部署与压测</li><li>本周完成进度看板搭建并强制使用，同步建立风险预警台账与上报流程</li><li>重点抽查单元测试与文档，限期整改不达标项，一对一指导薄弱成员</li><li>组织专项会议，本周内制定联调方案，明确节点、责任人与验收标准</li></ol>                                                                                                                                                                                                                     |    |             |        |            |
| 工作计划 | <ol style="list-style-type: none"><li>完成沙箱分布式部署与负载均衡，开展全场景压测与高可用验证，输出性能报告</li><li>完成编辑器剩余功能开发与单元测试，启动用户管理接口开发</li><li>上线进度看板，建立分级风险预警台账</li><li>组织 SDD 设计与沙箱安全技术分享，落实跨模块联调方案</li><li>开展新一轮代码与文档抽查，整改不规范问题</li></ol>                                                                                                                                                                                                                               |    |             |        |            |