智能在线编程练习平台 - 项目周报 (第 1 周)

报告周期：2026 年 3 月 11 日

项目阶段：立项筹备与需求分析期

项目组长：李俊熠

填报人：冯朝航

一、 本周工作概况

本周项目正式启动，团队核心目标为完成项目立项筹备、明确项目整体方向、确立技术栈选型、完成人员分工以及搭建团队协作基础环境。目前已顺利产出《立项计划书》，完成项目启动各项筹备工作，尚未进入需求分析阶段。

二、 团队成员工作详情

- **李俊熠（项目组长）：**
  - 组织召开项目启动会，明确项目核心定位、团队扁平化管理机制与协作规范，统一团队工作目标。
  - 制定项目 12 周里程碑计划，完成项目整体预算编制、资源分配方案，明确各阶段核心交付物。

    - 牵头开展技术栈调研与选型，最终确立核心技术栈：Spring Boot 2.7.x + Vue + MySQL 5.7 + C++ 本地编译环境，确保技术选型贴合项目定位。
    - **冯朝航（产品/需求/后端）：**
    - 协助开展项目可行性调研，梳理项目核心应用场景、目标用户群体范围，初步收集潜在需求方向。
    - 协助起草《立项计划书》，梳理项目核心价值、实施思路，配合完成文档完善与修订。
    - **谢浩敏（后端开发）：**
    - 配合技术栈选型，搭建 Spring Boot 后端基础工程（基于 Maven），完成工程基础配置，初始化 Git 仓库，搭建团队代码管理基础环境。
    - 针对技术栈适配性，完成全局统一 API 响应格式的封装测试，为后续开发规范奠定基础。
    - **唐代鑫（后端开发）：**
    - 针对项目核心业务“OJ 评测引擎”开展 POC（概念验证）调研，评估技术实现可行性、潜在技术难点。
    - 初步研究 Java 利用 ProcessBuilder 调用宿主机 GCC 环境的实现方案及潜在系统风险，为技术选型提供参考依据。
- **胡阳（后端/前端开发）：**
    - 协助细化“AI 生成题库”的业务流转逻辑。

    - 初步规划前后端接口交互协议规范，梳理需定义的公共枚举类。
- **黄嘉鑫（前端开发）：**
    - 初始化 Vue 前端工程，选型并集成 Monaco Editor 作为核心在线代码编辑器组件。
    - 收集前端 UI 组件库与响应式布局设计素材。
- **孙赫（测试/文档）：**
    - 统筹排版并精修《立项计划书》文档，确保文档格式规范。
    - 搭建团队协同空间，配置飞书、语雀等工具的访问权限与目录规范。

三、 风险与问题识别

- **风险描述：**唐代鑫在调研中提出，直接在宿主机运行用户提交的代码存在极大的恶意攻击风险（如内存泄漏、恶意系统调用）。
- **应对方案：**决议在后续评测机架构中引入沙箱安全机制（如 Docker 容器或特定权限限制组件）。

四、 下周工作计划

1. 完善立项筹备工作，定稿《立项计划书》，完成立项相关审批流程。

2. 2. 深化技术栈调研与验证，细化技术架构初步方案，明确各技术模块的实现思路。
3. 3. 推进团队协作环境优化，完善代码管理、文档管理规范，为后续需求分析及开发工作做好准备。
4.