智能在线编程练习平台 - 项目周报 (第 3 周)

报告周期：2026 年 3 月 29 日

项目阶段：立项筹备与需求分析期

项目组长：李俊熠

填报人：冯朝航

一、 本周工作概况

本周完成《需求分析文档》的全量撰写、多轮评审与最终定稿，实现项目建设目标、功能边界、业务流程、验收标准等核心内容的全员对齐，形成统一可落地的需求基准。本周未开展系统功能设计及编码开发工作，为后续项目推进奠定规范基础。

二、 团队成员工作详情

- **李俊熠（项目组长）：**
  - 统筹主持需求文档编写工作，制定文档框架与标准；组织 3 轮需求专项评审，敲定双题库、代码判分等关键内容；撰写并修订项目概述、验收标准等模块。

冯朝航（产品/需求/后端）：

- 撰写文档主体内容，梳理用户需求与全量功能需求；确认三大核心业务流程；收集意见完成文档多轮迭代修订，消除需求歧义。

谢浩敏（后端开发）：

- 参与文档评审并完成判分、数据存储模块技术可行性校验；撰写系统交互规则模块；核对功能需求技术落地性，补充完善模块约束规则。

唐代鑫（后端开发）：

- 评审 AI、代码判分模块需求并做可行性评估；撰写运行性能要求模块；补充完善代码运行安全相关需求细则。

胡阳（后端/前端开发）：

- 评审用户、题库管理模块需求并补充业务逻辑细节；撰写安全与使用要求模块；核对用户端操作流程，补充异常场景处理规则。

黄嘉鑫（前端开发）：

- 评审前端相关需求并提出优化意见；对齐前端页面需求边界，补充适配、兼容细则；配合梳理用户操作路径，优化易用性需求。

孙赫（测试/文档）：

- 负责文档格式统一、版本管理与归档，完成内容校验；参与评审并提出可测试性优化意见，撰写完善验收标准模块；初步搭建测试用例设计框架。

三、 风险与问题识别

- **风险描述：** AI 智能辅助模块的生成规则、异常处理规则定义较粗，易导致后续开发需求理解偏差。。
- **应对方案：** 下周组织 AI 功能专项需求会，补充生成标准、格式规范等细则，形成需求补充说明并全员确认。

四、 下周工作计划

1. 需求深化与冻结：完成 AI 功能、代码判分流程的需求细化，形成补充说明文档，实现全量需求最终冻结。
2. 系统设计筹备：启动系统架构、数据库设计的前期调研规划，明确架构分层与核心模块划分。
3. 配套工作推进：完善前端核心页面 UI 交互原型；细化核心功能测试用例框架，明确测试场景与验收要点。
4. 核心技术预研：针对判分引擎、AI 接口对接开展技术预研与可行性测试，制定潜在风险应对方案。