

工作日报

姓名	谢浩敏	时间	2026. 5. 6	团队项目名称	智能在线编程练习平台
工作总结	完成的内容 协助接口联调与问题排查： 在联调过程中协助修复了参数传递与数据格式不一致的问题 。 辅助后端接口收尾： 发挥在后端系统架构（如 Spring Boot）方面的经验，协助完成了剩余接口（如用户认证、代码提交、评测结果回调等）的编码与自测，并辅助对部分结果的返回格式进行了统一 。 协助 AI 题库扩充： 结合在大型语言模型（LLM）应用集成方面的实践，配合唐将 AI 生成的题目成功加入题库 。 参与日常进度同步： 一同参加项目组会，讨论项目进展，并辅助开展模块的详细设计和编码工作 。 未完成的内容：前端业务推进： 前端业务和页面的设计、交互及编码工作尚未完全结束，对接逻辑还未全部闭环 。 部分后端业务开发： 仍有少部分后端接口业务的代码编写开发处于未完成状态 。 全面联调与部署： 整体的前后端联调测试以及最终的系统部署工作尚未彻底完成 。				
	现存问题 在前后端联调过程中，依然存在数据或逻辑不一致的情况，前端与后端的对接逻辑及编码尚未完全打通 。 前端交互设计仍有欠缺 。 团队成员间沟通仍需加强，部分前后端技术仍有待进一步深化 。				
	改进建议： 针对前后端联调不一致的问题，建议对连接部分的代码和逻辑进行深度分析与排查 。 加快前端编码过程，同时继续协助优化 Docker 配置文件的内容 。 加强与团队成员的交流沟通，保持对前后端技术的持续学习 。				

工 作 计 划	内容 全力攻坚联调与部署： 协助团队成员推进整体的前后端联调测试工作，并为最终的系统部署做好辅助准备 。 配合前端对接与编码： 协助完成前端代码与后端接口的最终对接，并辅助其在周内完成大部分前端代码的编码工作 。 深入分析对接问题： 配合对联调中出现不一致的连接部分进行深度分析，确保数据传输的稳定性 。
------------------	--