

工作日报

姓名	谢浩敏	时间	2026. 5. 6	团队项目名称	智能在线编程练习平台
工作总结	完成的内容协助 Docker 沙箱配置与调试 后端详细设计与编码协同 未完成的内容：云端存储改造： 目前系统文件尚未实现云端存储，云服务相关的对接与辅助开发工作仍未完成。 测评异常信号捕获优化 后端业务接口收尾 前端页面与业务推进				
	现存问题 核心判分引擎对 C++、Java、Python 的资源隔离控制不够精准，导致 TLE 和 MLE 的判定反馈存在偏差 。团队内部对部分前后端技术的掌握度仍有待提升，且开发过程中的沟通交流依然不够充分，容易导致接口对接效率降低 。				
	改进建议： 进一步深入学习 Docker 配置文件及底层资源限制（如 cgroups）的技术细节，协助优化现有的沙箱配置内容 。 加强与组内前后端成员的日常沟通频率，主动拉齐开发进度，降低技术壁垒带来的开发阻力 。				
工作计划	内容 攻坚测评信号判定：优化 Docker 配置文件的内容，确保系统能够准确捕获并判断各语言运行时的 TLE 和 MLE 信号 。 持续推进后端开发： 继续开发剩余的后端业务模块代码 ，保障接口逻辑的健壮性。 强化团队技术协同： 在组内推进前后端开发的技术交流，协助解答或共同攻克开发流程中遇到的技术难点。				