

工作日报

姓名	孙赫	时间	2026. 4. 29	团队项目名称	智能在线编程练习平台
工作总结	完成的内容： 开展前端（Vue3）、后端（Spring Boot）、Docker 沙箱（C-JUDGE）与字节火山大模型（Volc LLM）的全链路 E2E 测试。 编写并执行了 JMeter 压测脚本，重点对 /api/v1/problem/submit（代码提交接口）进行了 100 并发/秒 的压力测试。 同步更新了《系统设计文档（SDD）》，补充了前端真实界面的 UI 交互截图及最终版的数据库表结构字典。 未完成的内容：AI 诊断模块在并发请求下，流式响应（SSE）的延迟极限尚未完全摸底。				
	现存问题：在 JMeter 高并发压测下，发现 Docker 沙箱偶尔会出现资源未及时释放的问题，导致后续判题任务排队超时，错误返回 TLE（Time Limit Exceeded）。				
	改进建议：建议后端研发排查 CommandExecutor.java 或底层沙箱调度逻辑，增加强制清理闲置/僵尸 Docker 容器的定时任务（如完善 DockerResourceCleaner）。				
工作计划	内容：跟进高并发判题 Bug 的修复，回归测试压测场景；开始起草《用户操作手册》及《系统测试报告》大纲。				

--	--