

工作周报

姓名	李俊熠	时间	2026. 5. 6	团队项目名称	智能在线编程练习平台
工作总结	完成的内容： - 完成编辑器全部剩余功能开发及核心模块单元测试，启动用户管理接口开发 - 上线项目进度看板并强制使用，搭建分级风险预警台账，明确上报流程 - 组织 SDD 设计与技术分享会，牵头制定跨模块联调方案，明确节点与责任人 - 完成代码与文档抽查，下达整改通知，一对一指导薄弱成员 存在问题： - 部分非核心模块单元测试覆盖率不足，代码注释规范性有待提升 - 跨模块接口定义存在少量歧义，可能影响后续联调效率 - 进度看板更新存在滞后性，任务状态同步不及时				
	改进建议： - 将单元测试覆盖率纳入代码评审强制指标，下周组织单元测试专项培训 - 要求各模块负责人每日同步接口变更信息，提前对齐接口文档 - 规定每日下班前 10 分钟统一更新任务状态，项目经理每日早会核对进度				
工作计划	- 完成用户管理全部接口开发与测试，输出接口测试报告 - 启动第一轮跨模块联调，每日同步并跟踪问题整改进度 - 完成代码与文档整改复查，开展全项目代码评审会 - 更新风险预警台账，跟踪已识别风险解决情况				