

工作日报

姓名	孙赫	时间	2026. 5. 6	团队项目名称	智能在线编程练习平台
工作总结	完成的内容： 对部署到云服务器的正式环境进行最终的“冒烟测试（Smoke Testing）”，确保线上环境的 Nginx 反向代理、数据库与 Docker 判题服务连通正常。 整理并审查了最终的代码仓库与文档仓库（Docs 目录），确保《需求分析》、《系统设计(SDD)》、《接口文档》、《数据库文档》、《测试报告》与源码版本完全一致且格式规范。 编写了《项目演示流程脚本（Demo Script）》，精确规划了答辩时点击哪个按钮、输入哪段代码、预期展示什么效果。 未完成的内容：最终的答辩 PPT 与产品 Demo 演示脚本尚未定稿。				
	现存问题：本地环境与云端服务器的 Docker 性能差异导致线上环境的冷启动判分时间比本地慢约 200ms。				
	改进建议：当前阶段无需修改代码，建议在答辩时向评委如实说明这是由于云服务器单核 CPU 性能限制所致，且不影响整体业务逻辑闭环。。				
工作计划	内容：参与课程最终的项目答辩与系统演示；召开项目复盘会（Post-Mortem），总结文档与测试工作中的经验教训。				

--	--