

工作日报

姓名	谢浩敏	时间	2026. 5. 6	团队项目名称	智能在线编程练习平台
工作总结	完成的内容 1. 针对平台核心功能（重点为题库管理模块）完成了全面的功能测试用例设计与梳理。				
	2. 针对 Spring Boot 后端核心 API，设计了接口自动化测试方案，并完成了基础测试数据的构造。				
	3. 围绕在线判题模块，设计了常规逻辑测试用例以及部分边界异常场景（如编译超时、内存超限）的防范测试用例。				
工作总结	未完成的内容：1. 针对高并发代码提交场景的系统性能压测方案及脚本编写尚未全部完成。				
	2. 部分复杂安全防御用例（如恶意代码拦截沙箱逃逸）还在细化和评审中。。				
	现存问题 1. 当前测试环境的数据库数据量相对单一，难以完全模拟真实业务场景下题库的复杂检索。				
工作总结	2. 前后端部分接口文档更新存在一定延迟，导致测试设计的预期结果与实际代码逻辑偶有偏差。				
	改进建议： 1. 建议团队统一使用 Docker 进行测试环境部署，减少因本地与测试环境配置不一致带来的额外排查时间。				
	2. 建议规范开发流程，在接口发生变更后及时同步 API 文档，降低后续联调与测试的沟通成本。				
工作计划	内容 全力攻坚联调与部署： 协助团队成员推进整体的前后端联调测试工作，并为最终的系统部署做好辅助准备 。				
	配合前端对接与编码： 协助完成前端代码与后端接口的最终对接，并辅助其在周内完成大部分前端代码的编码工作 。				
	深入分析对接问题： 配合对联调中出现不一致的连接部分进行深度分析，确保数据传输的稳定性 。				